



## Cronograma de implantação - SAJ/MP 2020

22/06 à 29/06	60ª Promotoria de Justiça	Controle Externo da Atividade Policial	Av. Coronel Teixeira, 7995
	61ª Promotoria de Justiça	Controle Externo da Atividade Policial	Av. Coronel Teixeira, 7995
13/07 à 20/07	51ª Promotoria de Justiça	Defesa do Consumidor	Av. Coronel Teixeira, 7995
	52ª Promotoria de Justiça	Defesa do Consumidor	
	81ª Promotoria de Justiça	Defesa do Consumidor	
20/07 à 27/07	Secretaria dos Órgãos Colegiados		Av. Coronel Teixeira, 7995
27/07 à 03/08	Promotorias de Justiça de Iranduba		Av. Coronel Teixeira, 7995
29/07 à 05/08	CAOPE		Av. Coronel Teixeira, 7995
05/08 à 10/08	NUPA		Av. Coronel Teixeira, 7995
10/08 à 17/08	NAT		Av. Coronel Teixeira, 7995
31/08 à 08/09	Recomeçar		Av. Coronel Teixeira, 7995
08/09 à 17/09	Corregedoria		Av. Coronel Teixeira, 7995
14/09 à 30/09	Procuradorias de Justiça		Av. Coronel Teixeira, 7995
16/09 à 23/09	SUBJUR		Av. Coronel Teixeira, 7995

28/09 à 05/10	Secretaria Geral	Av. Coronel Teixeira, 7995
30/09 à 07/10	GAJ e PGJ	Av. Coronel Teixeira, 7995
05/10 à 13/10	Conselho Superior e Colégio de Procuradores	Av. Coronel Teixeira, 7995
A definir	Plantão MP	Av. Coronel Teixeira, 7995